
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA Cod. do Empreendimento:

01

Ref : Moeda : R$
ITEM SERVIÇOS

(%) VALOR

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos Av.Marechal Rondon, s/n Jardim Rosa Elze São

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PRF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS,  ROSA ELZE SÃOCRISTÓVÃO-SE

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Agosto/2007-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE CATALISE Cod. da Obra:
00232

SERVIÇOS PRELIMINARES
5.241,825,07 6,70

100,00%
6.984,5401

   
SUPER-ESTRUTURA

36.003,2434,8 10,42
30,37%

10.934,48 23,88
69,63%

25.068,7602
   

Pilares de Concreto Armado
1.123,521,08 1,07

100,00%
1.123,5202.001

   
Vigas em Concreto Armado

19.621,9018,97 9,35
50,00%

9.810,96 9,34
50,00%

9.810,9402.002
   

Calha em Concreto Armado
2.685,902,59 2,56

100,00%
2.685,9002.003

   
Laje Pré-moldade

12.571,9212,16 11,98
100,00%

12.571,9202.004
   

COBERTURA
6.526,706,3103 6,22 6.526,70

100,00%   
ALVENARIA

2.081,602,01 1,39
70,00%

1.457,1204 0,59 624,48
30,00%   

ESQUADRIAS
10.260,889,9205 9,78 10.260,88

100,00%   
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.990,822,8906 2,59 2.730,52
100,00%   

REVESTIMENTO
12.242,5011,8407 11,66 12.242,50

100,00%   
PAVIMENTAÇÃO

13.152,9012,7208 12,54 13.152,90
100,00%   

PINTURA
82,080,0809 0,08 82,08

100,00%   
FORRO

4.754,404,610 4,53 4.754,40
100,00%   

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
202,120,2 0,19

100,00%
202,1211

   
LOUÇAS E METAIS/DIVERSOS

9.881,619,5612 9,43 9.890,04
100,00%   

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31103.420,67 17.919,02 26.728,00 60.264,50100,00 17,08 25,48 57,44
100,00 103.420,67 17,08 17.919,02 42,56 44.647,02 100 104.911,52TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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